

**CALENDARUL ACTIVITATILOR - PROGRAMARE CALENDARISTICA A ACTIVITATILOR**

Activitati - Contractul de Finantare 1 - 2016-2019	2016	2017		2018		2019	
	S2	S 1	S 2	S 1	S2	S1	S 2
Recrutarea și angajarea echipei tehnice a GAL de către Consiliul Director							
Achiziționarea bazei materiale necesare funcționării GAL							
Sesiune de instruirea și/sau dezvoltarea competențelor angajaților GAL privind implementarea SDL;							
Pregătirea Apelului de Selecție pentru Masurile M8 și M9							
Acțiuni de animare/informare							
Lansare și derulare a apelurilor de selecție							
Evaluare și selecția proiectelor							
Implementarea proiectelor selectate							
Pregătirea Apelului de Selecție pentru Masurile M5							
Acțiuni de animare/informare							
Lansare și derulare a apelurilor de selecție							
Evaluare și selecția proiectelor							
Implementarea proiectelor selectate							
Pregătirea Apelului de Selecție pentru Masurile M1, M2							
Acțiuni de animare/informare							
Lansare și derulare a apelurilor de selecție							
Evaluare și selecția proiectelor							
Implementarea proiectelor selectate							
Seminar pentru instruirea liderilor locali din teritoriul GAL privind implementarea SDL							
Pregătirea Apelului de Selecție pentru Masurile M3, M6, M7							
Acțiuni de animare/informare							
Lansare și derulare a apelurilor de selecție							
Evaluare și selecția proiectelor							
Implementarea proiectelor selectate							
Pregătirea Apelului de Selecție pentru Masurile M4							
Acțiuni de animare/informare							
Lansare și derulare a apelurilor de selecție							
Evaluare și selecția proiectelor							
Implementarea proiectelor selectate							
Evaluare și monitorizare SDL							
Audit							